



ARQUITETURA E ENGENHARIA FERNANDES

CNPJ 10.716.738/0001-03

Cronograma físico-financeiro.

Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.

Área do terreno: 3.044,25m²

Área construída: 1.363,08m²

Área total: 1.363,08m²

LDI: 24,49%

BOLETIM SINFRA JUL2011

Código	Descrição dos serviços	Valor	30 dias		60 dias		Total
			%	R\$	%	R\$	%
1.1	Serviços Preliminares	909,88	100,00	909,88		-	100,00
1.2	Demolições e Remoções	429,16	100,00	429,16		-	100,00
1.3	Esquadrias	17.971,43	100,00	17.971,43		-	100,00
1.4	Pintura	31.788,87	25,00	7.947,22	75,00	23.841,65	100,00
1.5	Cobertura e forro	1.029,51		-	100,00	1.029,51	100,00
1.6	Limpeza	5.560,94	50,00	2.780,47	50,00	2.780,47	100,00
	Total Geral:	57.689,79	52,07	30.038,17	47,93	27.651,63	100,00

Antônio Fernandes Cruz
Engenheiro Civil
CREA 1201004020