

**Cronograma físico-financeiro.**

Obra: Reforma da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Proprietário: Câmara Municipal de Alta Floresta-MT

Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC18/2, Canteiro Central.

Área do terreno: 3.044,25m²Área construída: 1.363,08m²

LDI: 24,49%

BOLETIM SINAPI COMPOSIÇÕES MT MAI-2016

Código	Descrição dos serviços	Valor	30 dias		60 dias		Total
			%	R\$	%	R\$	%
1.	REFORMA EM GERAL						
1.1	Serviços Preliminares	2.314,37	100,00	2.314,37		-	100,00
1.2	Demolições e Remoções	181,94	100,00	181,94		-	100,00
1.3	Paredes e divisórias	4.579,30	100,00	4.579,30		-	100,00
1.4	Esquadrias	5.719,08	100,00	5.719,08		-	100,00
1.5	Pintura	14.247,56	100,00	14.247,56		-	100,00
1.6	Cobertura e forro	646,68	100,00	646,68		-	100,00
1.7	Instalação Elétrica	355,32	100,00	355,32		-	100,00
1.8	Limpeza	431,86	100,00	431,86		-	100,00
2.	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PARA PNE						
2.1	Demolições e Remoções	63,95	100,00	63,95		-	100,00
2.2	Esquadrias	869,23	100,00	869,23		-	100,00
2.3	Pintura	1.414,88	100,00	1.414,88		-	100,00
2.4	Revestimento	2.043,17	100,00	2.043,17		-	100,00
2.5	Paredes, divisórias e equipame	731,07	100,00	731,07		-	100,00
2.6	Piso	402,18	100,00	402,18		-	100,00
2.7	Instalação hidráulica	1.464,41	100,00	1.464,41		-	100,00
2.8	Instalação Sanitária	624,37	100,00	624,37		-	100,00
2.9	Instalação Elétrica	177,66	100,00	177,66		-	100,00
2.10	Limpeza	124,43	100,00	124,43		-	100,00
3.	REFORMA DO ESTACIONAMENTO EXTERNO E PASSEIO PÚBLICO						
3.1	Demolições e Remoções	816,83	100,00	816,83		-	100,00
3.2	Pavimentação	95.998,84	35,00	33.599,59	65,00	62.399,25	100,00
3.3	Pintura	5.566,67		-	100,00	5.566,67	100,00
3.4	Paisagismo	5.988,57		-	100,00	5.988,57	100,00
3.5	Limpeza	986,96	50,00	493,48	50,00	493,48	100,00
	Total:	145.749,31	48,92	71.301,34	51,08	74.447,96	100,00